

প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট (পিডিইউ) এর ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্ম পরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি'২৩-মার্চ'২৩) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্রম	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩			৩য় ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি (জানুয়ারি'২৩-মার্চ'২৩)
					অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান	
					১০০%	৮০%	৬০%	
০১	[১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়িত	তারিখ	১০	১৬/০৩/২০২৩	৩০/০৩/২০২৩	১৩/০৪/২০২৩	-
			%	১০	৮০%	৭০%	৬০%	-
০২	[২.১] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[২.১.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত						
০৩	[৩.১] তথ্য বাস্তবায়ন স্থাননাগাদকরণ	[৩.১.১] তথ্য বাস্তবায়ন স্থাননাগাদকৃত	সংখ্যা	১৫	৪	৩	২	স্থাননাগাদ চলমান রয়েছে।
০৪	[৪.১] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা/প্রশিক্ষণ আয়োজন	[৪.১.১] ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৫	২	১	-	৩০/১০/২০২২ ইং তারিখে ১ম এবং ২৭/০৩/২০২৩ ইং তারিখে ২য় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
০৫	[৫.১] ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[৫.১.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৬	৪	৩	২	২৭.০৯.২০২২ইং তারিখে ১ম, ১৩/১১/২০২২ ইং তারিখে ২য় এবং ২২/০৩/২০২৩ ইং তারিখে ৩য় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
		[৫.১.২] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৪	১৫/০১/২০২৩	৩১/০১/২০২৩	০৯/০২/২০২৩	কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ৩০.০১.২০২৩ইং তারিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

ড. এ.কে.এম. রফিকুল হক
 পরিচালক
 বাংলাদেশ চা বোর্ড
 প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট
 শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।